



FRÜHJAHR UND SOMMER 2026

Europaweites Vergabeverfahren

Aus vergaberechtlichen Gründen ist eine europaweite Ausschreibung der Planungsleistungen verpflichtend. Das Verfahren ist neutral, transparent und fair.

HERBST 2026

Vergabe der Planungsleistungen

Nach Bewertung der eingegangenen Bewerbungen durch ein Fachgremium, trifft der Gemeinderat die finale Vergabeentscheidung.

2027 BIS 2028

Planung und Vorbereitung

Durchführung aller erforderlichen Planungsleistungen und baulichen Vergaben. Vorbereitung der baulichen Maßnahmen.

2028 BIS 2031

Bau- und Interimsphase

Abriss und Bau eines neuen, modernen und energieeffizienten Gebäudekomplexes. Ganzjährige Interimslösung ist in Betrieb.

2031/2032

Eröffnung des neuen Sindelfinger Badezentrums

Projekt Zukunft Badezentrum

1

Unser
Bäderstandort
bleibt erhalten.

Schwimmen, Sport und
Erholung bleiben für
alle Generationen
möglich.

2

Die Alternative
wäre Schließung.

Ohne zu handeln
droht aufgrund jetziger
und weiter steigender
Kosten die Schließung
des Hallenbads.

3

Variante Neubau
wurde gewählt.

Ein Neubau ist
wirtschaftlicher als
eine Sanierung.

Wenn wir nichts tun, ist es teurer
und es droht die Schließung!



Der Gemeinderat hat entschieden: Das Badezentrum Sindelfingen wird durch einen modernen Neubau ersetzt – Hintergründe der Entscheidung und wie es weitergeht.